



## COMUNICATO STAMPA

### **Canale Incile: completata l'installazione delle Porte Vinciane**

*Finiti i lavori nel canale, ora il nuovo ponte su via Livornese*

*Nessun problema per il traffico: strada alternativa già approntata per garantire la viabilità nel periodo dei lavori. Inaugurazione dell'opera entro il 2016*

*Pisa, 30 marzo 2016* – Si è tenuto oggi, presso il cantiere del Canale Incile, un incontro con la stampa per fornire un aggiornamento sui lavori per la riapertura dell'Incile, il collegamento tra l'Arno e il Canale Navicelli volto a ripristinare la navigabilità dal centro di Pisa al porto di Livorno. La data di ultimazione dei lavori è confermata entro la fine del 2016. Si tratta di un'opera finanziata dalla società OLT Offshore LNG Toscana - nell'ambito dell'accordo sottoscritto tra la società OLT, la Provincia e il Comune di Pisa e gestita dalla società Navicelli SpA, mentre le attività di cantiere sono eseguite dall'Impresa Lavori Ingg. Umberto Forti e Figli SpA, a seguito dell'aggiudicazione di una gara pubblica.

Erano presenti Marco Filippeschi, sindaco di Pisa; Andrea Serfogli, assessore ai Lavori pubblici del Comune di Pisa; Franco Canepa, direttore dei lavori per la società OLT; Veronica Bianchi, responsabile del progetto del Canale Incile per la società OLT; Marika Venturi, responsabile Relazioni istituzionali per la società OLT.

#### **Lo stato dell'arte del progetto**

Le attività stanno proseguendo in linea con il crono programma stabilito. Attualmente è stata completata l'installazione di tutte le Porte Vinciane all'interno del canale, ultimando così anche la realizzazione delle due concate di navigazione. Contestualmente, sono stati portati a termine anche i lavori della macro fase allo sbocco in Arno, comprese le operazioni di collaudo statico della porta arginale e dei panconi, nonché la realizzazione della massicciata arginale a protezione idraulica dello sbocco.

#### **I prossimi passi**

Ora si passa alla realizzazione del nuovo ponte su via Livornese, che rispetto a quello attuale sarà più alto in maniera da permettere il transito delle imbarcazioni dal canale Incile al canale dei Navicelli. Si parte con i lavori propedeutici che comprendono lo spostamento dei sottoservizi, per poi passare all'inizio dell'estate al cantiere vero e proprio, che finirà subito dopo l'estate. Nel periodo di cantierizzazione è prevista una viabilità alternativa, una strada provvisoria che passa a fianco del ponte, che è stata già approntata.

#### **Contatti**

##### **Ufficio stampa Comune di Pisa**

Raffaele Zortea

Tel. 347 9021706 / e-mail: [r.zortea@comune.pisa.it](mailto:r.zortea@comune.pisa.it)

##### **Ufficio stampa OLT Offshore LNG Toscana c/o Extra Comunicazione**

Tel. 06 98966361 / e-mail: [ufficiostampa@extracomunicazione.it](mailto:ufficiostampa@extracomunicazione.it)

Roberta Santangelo 348 4354714 - Serena Ferretti 346 4182567