

# Terminale FSRU Toscana

## Anno Termico 2015/2016

(Aggiornamento 04/11/2015)

Anno Termico	Mese	Numero progressivo di Slot di Discarica <sup>(1)</sup>	Finestra di Arrivo prevista per lo Slot di Discarica
<b>2015/2016</b>	dicembre 2015	9	06/12/2015
		10	13/12/2015
		11	20/12/2015
		12	28/12/2015
	gennaio 2016	13	06/01/2016
		14	13/01/2016
		15	20/01/2016
		16	28/01/2016
	febbraio 2016	17	06/02/2016
		18	13/02/2016
		19	20/02/2016
		20	27/02/2016
	marzo 2016	21	06/03/2016
		22	13/03/2016
		23	20/03/2016
		24	28/03/2016
	aprile 2016	25	06/04/2016
		26	13/04/2016
		27	20/04/2016
		28	27/04/2016
	maggio 2016	29	09/05/2016
		30	16/05/2016
		31	23/05/2016
		32	30/05/2016
	giugno 2016	33	06/06/2016
		34	13/06/2016
		35	20/06/2016
		36	27/06/2016
	luglio 2016	37	06/07/2016
		38	13/07/2016
		39	20/07/2016
		40	28/07/2016
	agosto 2016	41	06/08/2016
		42	13/08/2016
		43	20/08/2016
		44	28/08/2016
	settembre 2016	45	05/09/2016
		46	12/09/2016
		47	19/09/2016

(1) ad ogni Slot di Discarica si intende associato un quantitativo previsto in Discarica pari a circa 135.000 mc<sub>liq</sub>. Ai sensi di quanto previsto nel Codice di Accesso all'Articolo 3.4.1.6 e in funzione del quantitativo previsto in Discarica, la riconsegna del gas potrà essere anticipata di alcuni giorni rispetto alla Finestra di Arrivo prevista.