



Terminale FSRU Toscana Anno Termico 2017/2018

(Aggiornamento 05/12/2017)

Anno Termico	Mese	Numero progressivo di Slot di Discarica ⁽¹⁾	Finestra di Arrivo prevista per lo Slot di Discarica	Quantitativo previsto in Discarica (mcliq)
2017/2018	gennaio 2018	11	07/01/2018	155.000
		12	15/01/2018	155.000
		13	23/01/2018	155.000
		14	31/01/2018	155.000
	febbraio 2018	15	09/02/2018	155.000
		16	17/02/2018	155.000
		17	26/02/2018	155.000
	marzo 2018	18	07/03/2018	155.000
		19	16/03/2018	155.000
		20	24/03/2018	155.000
	aprile 2018	21	12/04/2018	155.000
		22	20/04/2018	155.000
		23	28/04/2018	155.000
	maggio 2018	24	06/05/2018	155.000
		25	14/05/2018	155.000
		26	23/05/2018	155.000
		27	31/05/2018	155.000
	giugno 2018	28	08/06/2018	155.000
		29	16/06/2018	155.000
		30	25/06/2018	155.000
	luglio 2018	31	03/07/2018	155.000
		32	11/07/2018	155.000
		33	20/07/2018	155.000
		34	28/07/2018	155.000
	agosto 2018	35	05/08/2018	155.000
		36	13/08/2018	155.000
		37	22/08/2018	155.000
		38	30/08/2018	155.000
	settembre 2018	39	07/09/2018	155.000
		40	15/09/2018	155.000
		41	23/09/2018	155.000

⁽¹⁾ Ai sensi di quanto previsto nel Codice di Accesso alla Clausola 3.4.1.6 e in funzione del quantitativo previsto in Discarica, la riconsegna del gas potrà essere anticipata di alcuni giorni rispetto alla Finestra di Arrivo prevista.