

Terminale FSRU Toscana Anno Termico 2017/2018

(Aggiornamento 04/04/2018)

Anno Termico	Mese	Numero progressivo di Slot di Discarica ⁽¹⁾	Finestra di Arrivo prevista per lo Slot di Discarica	Capacità prevista in Discarica (mcliq)
2017/2018	maggio 2018	24	06/05/2018	155.000
		25	14/05/2018	155.000
		26	23/05/2018	155.000
		27	31/05/2018	155.000
	giugno 2018	28	08/06/2018	155.000
		29	16/06/2018	155.000
		30	25/06/2018	155.000
	luglio 2018	31	03/07/2018	155.000
		32	11/07/2018	155.000
		33	20/07/2018	155.000
		34	28/07/2018	155.000
	agosto 2018	35	Slot 1	155.000
		36	Slot 2	155.000
		37	Slot 3	155.000
		38	Slot 4	155.000
	settembre 2018	39	Slot 1	155.000
		40	Slot 2	155.000
41		Slot 3	155.000	

⁽¹⁾ Ai sensi di quanto previsto nel Codice di Rigassificazione alla Clausola 3.4.1.12 e in funzione del quantitativo previsto in Discarica, la riconsegna del gas potrà essere anticipata di alcuni giorni rispetto alla Finestra di Arrivo prevista.